



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA
No. CEA-CON-FED-LP-023-22
No. PROCEDIMIENTO: LO-914029999-E9-2022

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 28 de Junio de 2022

Empresas y personas físicas participantes
Presente.

Relativo a la Licitación Pública Nacional No CEA-CON-FED-LP-023-22, que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LAS LOCALIDADES EL ARENAL, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO Y HUAXTLA, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. TERCERA ETAPA DE CINCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la complejidad de los trabajos y la minuciosa revisión que se requiere en esta licitación, así como de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como con el artículo 61 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 28 DE JUNIO DE 2022, a las 12:45 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el MARTES 12 DE JULIO DE 2022, a las 10:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Así mismo se modifica el plazo de ejecución de la siguiente manera:

MIS Creacion S de RL de CV
Jesús Edgardo Ledesma Gonzalez
Jose Alberto

Desarrollos BCA S de RL de CV
Ma. Loreto Garcia Zazueta

Reubi
ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS
Y URBANIZACIONES, S.A. DE CV.
Janeth Ortiz
Dorinda Delgado
28/06/22



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.


LICITACIÓN PÚBLICA
No. CEA-CON-FED-LP-023-22
No. PROCEDIMIENTO: LO-914029999-E9-2022

PLAZO DE EJECUCIÓN					
DICE			DEBE DE DECIR		
INICIO: 30 de Junio de 2022	TERMINO: 26 de Noviembre de 2022	PLAZO: 150 días	INICIO: 14 de Julio de 2022	TERMINO: 10 de Diciembre de 2022	PLAZO: 150 días

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco"



Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos de la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco